

കൊച്ചി നഗരസഭ

വിൻഡോ നംബർ.സി.ഇ08/63/എം.ഒ കൊച്ചി നഗരസഭ കാര്യാലയം
കെ.ആർ.ഇ2.1051/04 വൈറ്റില

തീയതി 19..3..2008

ടെണ്ടർ പരസ്യം

ഈ നഗരസഭയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ/കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടെണ്ടറുകളെ 8..4...08 തീയതി പകൽ 3 മണി വരെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് 8..4...08 ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 50/രൂപമുദ്രപത്രത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കരാർ ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. ഫയൽ നംബറും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുക നിരതദ്രവ്യം ഷെഡ്യൂൾ വില കാലാവധി

- | | | | | |
|--|--------------|--------|-----------|--------|
| 1. കെ.ആർ.ഇ2.4/08(റീ ടെണ്ടർ) | രൂ.1,16,200/ | 2950/ | 400+വി.നി | 3 മാസം |
| ഗാന്ധി സ്കൂളിൽ ജംഗ്ഷന്റെ കിഴക്കോട്ടുള്ള റോഡ്, ടാറിംഗ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് | | | | |
| 2. കെ.ആർ.ഇ2.411/08(റീ ടെണ്ടർ) | രൂ.1,23,500/ | 3100/ | 400+വി.നി | 3 മാസം |
| ജനത റോഡ് ബൈലയിനിൽ 29-ൽ പാടത്തിൽ ലെയിനിൽ കാമ്പ നിർമ്മാണം. | | | | |
| 3. കെ.ആർ.ഇ2.411/08(റീ ടെണ്ടർ) | രൂ.4,15,000/ | 10400/ | 400+വി.നി | 3 മാസം |
| വെമ്പുളളി ലെയിനിൽ കാമ്പ കോൺക്രീറ്റിംഗ് | | | | |
| 4. കെ.ആർ.ഇ2.469/08 | രൂ.1,89,500/ | 4750/ | 400+വി.നി | 3 മാസം |
| വിക്രം സാരാഭായ് റോഡിലുള്ള ഇടവഴിയിൽ കാമ്പയും കവറിംഗ് സ്ളാബും പണിയുന്നതിന് | | | | |
| 5. കെ.ആർ.ഇ2.567/08 | രൂ.2,18,500/ | 5500/ | 400+വി.നി | 3 മാസം |
| പേട്ട സ്വാമി ആനന്ദറോഡ് മെറ്റലിംഗ് | | | | |
| 6. കെ.ആർ.ഇ2.648/08 | രൂ.1,31,000/ | 3300/ | 400+വി.നി | 3 മാസം |
| വൈറ്റില തഡപ്പുണിത്തുറ റോഡിൽ കിഴക്കുവശം നടത്തറ റോഡിൽ വടക്കുവശം കാമ്പ ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റിംഗ് | | | | |

7കെ.ആർ.ഇ2.646/08 ആർ.എസ്.എ.സി റോഡിൽ കാനയും, കവറിംഗ് സ്ളാബും	രൂ.1,14,500/ 2900/	400+വി.നി	3 മാസം
8. കെ.ആർ.ഇ2.647/08 പീപ്പിൾസ് റോഡ് റിവർ ലെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാന,ലെയിൻ റിപ്പയറിംഗ്	രൂ.1,53,700/ 3850/	400+വി.നി	3 മാസം
9. കെ.ആർ.ഇ2.3072/07 വെണ്ണലആലിൻചുവട് റോഡിന്റെ 2 ബൈലെയിനുകളിൽ കാന പണിത് സ്ളാബിട്ട് റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	രൂ.2,89,000/ 7250/	400+വി.നി	3 മാസം
10.കെ.ആർ.ഇ1-.319/07 ചെമ്മാത്ത് റോഡിൽ കാന പണി	രൂ.1,04,000/ 2600/	400+വി.നി	3 മാസം
11. കെ.ആർ.ഇ1-.352/07 45-ാം ഡിവിഷനിൽ വിവിധ കാനകളിൽ സ്ളാബില്ലാത്ത കാനകൾക്ക് സ്ളാബിടുന്നതിന്	രൂ.4,61,000/11550/	400+വി.നി	3 മാസം
12.കെ.ആർ.ഇ1-.1643/07 പുതിയ റോഡിൽ നിന്നും തെക്കോട്ടുള്ള ബൈലെയിനിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കാന പണി.	രൂ.5,69,500/14250/	400+വി.നി	3 മാസം

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

